

源頭で何が起きたかは、ほぼ分かった。
下流には6～10時間の猶予があった。それが避難に変わらなかった。

1

🚨

何が起きたか

🏔️

08:37

ランタン・リルン北面が基盤岩ごと崩壊(岩と氷 0.2km²・1,200m落下)。レンデ川を短時間閉塞し決壊、単一のサージに。M5.2／Mw5.7は崩壊が起こした地震動

📊

08:50
09:20

2局の水位計が送信停止(=破壊)。09:05 DHM覚知(国境通過から16分後)

📱

09:15

SMS一斉警報 679,295件。対象は4郡のみ

🏔️

11:45

同一斜面で第二の崩壊(M4.2)。搜索が谷に入る時間帯だが警報は出ていない

📊

15:20
16:00

デブガット到達 → ピーク 6.57m(第二のピークは無し)

崩壊から最下流到達まで 約 10 時間 / 死者 1,114 名(全国)・不明 約 4,500 名

この時系列は災害後しばらく定まらなかった。USGS初報→IRDR(前日崩壊＋長時間の湛水)→衛星解析(堰止めなし)を経て、ICIMOD／USGS の「短時間の閉塞と決壊」に落ち着いた。上流に計器が無く、遠隔推定に頼らざるを得なかったためである。2025年7月にも同じ回廊でGLOF(11名死亡)。

2

📊

診断 — 避難する時間があった地域で、死者が多く発見された

郡(上流→下流)

警報からの猶予 収容遺体数

ラスワ

-25分

27

ヌワコット

+5分

95

ダディン

約1.5～2時間

55

ゴルカ

約3～4時間

65

タナフン

約4～5時間

38

チトフン

6時間5分

321

ナワルバラシ東

約7～8時間

216

警報対象外

ナワルバラシ西

約8～9時間

170

警報対象外

決定的な留保:「収容遺体数」は死亡地点ではなく遺体の発見地点であり、回収はアクセス回復に律連される(8/29→9/1でラスワ13→27、ヌワコット51→95と上流が後から伸びた)。だからこそ検証調査(A-0)を機材供与に先行させる。／それでも骨格は動かない — 警報対象外だった4郡で計489名=この回廊の49.5%、最下流3郡だけで71.6%、最上流のラスワは2.7%。

3

🔍

4つのギャップ

🔍

GAP 1

源頭で何が起きたかが、すぐには分らない

USGS初報→IRDR(長時間の湛水)→衛星解析(堰止めなし)を経て、ICIMOD／USGS の「短時間の閉塞と決壊」に落ち着いた。上流に計器が無く遠隔推定に頼るため、見方が割れる。これ自体が、監視を置く理由。

📊

GAP 2

監視が「増水」しか見ていない

ラスワガディ流量観測所(446.22)に事前の変化は無かった。上流の観測所は08:40以降に一斉に送信を絶ったが、破壊の証拠であるその沈黙は「欠測」として扱われた。8/30の再増水も、計器ではなく「川の轟音」で覚知された。減水も欠測も異常として扱われていない。

📱

GAP 3

「洪水が発生しました」では人は動かない

67万件を09:15に一斉送信。しかしチトフン到達は6時間後。必要だったのは発生のお知らせでなく「あなたの集落に何時に届くか」と、その後の追跡更新だった。

🏠

GAP 4


SMSが届かない人々に犠牲が集中

被災12発電所で約900名が行方不明、うち約500名が坑内と見られる(アッパー・トリスリ1だけで576名不明・約300名が坑内)。外国人も583名。坑内には電波も避難路もなく、トレッカーはネパール語SMSもコミュニティ網も持たない。いずれも既存警報の設計対象外。

4

🔄

対策の全体像 — リードタイム軸に対策を配置する



5

🌐

日本の技術・実施主体マップ

📶 検知

防災科学技術研究所 / 気象庁

Hi-net・V-net、火山泥流の地震・空振自動検知

観測点を自国内に置けるため中国側との合意を待たずに構築できる。機構の同定を要さないため、諸説が割れていても機能する。

📊 予測

土木研究所 ICHARM / 国交省

水害リスクライン、タイムライン防災

今回の災害自体がモデル校正用の実測データを残している。

📶 越境

JAXA / Sentinel Asia / ADRC

ALOS-2・4(LバンドSAR)、国際災害チャーター

崩壊源はネパール領内にあり、中国側のEWSの対象外だった。日本が第三国として中立的に観測・配布することに固有の価値がある。

📊 検知

国土交通省 / 計測機器メーカー

危機管理型水位計、ワイヤー・振動センサ

2016年台風10号(岩泉町24名死亡)を受けた「100万円以下・無給電5年・後付け可」規格。

📶 伝達

総務省 / 通信事業者

緊急速報メール(ETWS/CB)、L-Alert

加入者リストに依存せず全端末へ多言語配信し、ローミング中の外国SIMにも届く。

🏠 構造

国交省砂防部 / JICA / JBIC・NEXI

天然ダム等の緊急調査、無人化施工

湛水量→決壊流量→浸水想定を24～48時間で回す法定手続。初期機構の短時間閉塞にも、8/28に越流した堰止湖にも要る。

6

🕒

実施の順序

📶 時期

やること

主体

～3か月

A-0 検証調査 — 閉塞継続時間と水収支の確定、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査。並行して不安定土塊を衛星監視

学会合同調査団／JAXA／ADRC

～1年

A-1 到達時刻予測、A-3 警報範囲の見直し、A-4 坑内・外国人プロトコル

ICHARM／JICA／総務省

1～2年

B-1 源頭検知網(上流の崩壊を検知して自動発報)、B-2 自動サイレン、B-3 河道閉塞対応の制度移転。水位計30局以上へ

防災科研／国交省砂防部

2～5年

C-1 高台避難場所・避難路、C-2 土地利用誘導、C-3 発電所ノード化と金融条件

JICA／JBIC・NEXI

継続

越境データ共有の枠組み形成。日本＝中立的第三者としての観測提供を制度化

外務省／ICIMOD／ADRC

機材が3年で死ぬ問題:電源を要求しない(5年電池)／消耗品を使わない／通信を二重化(衛星IoT)／現地に部品在庫と修理者／納入でなく年間稼働率95%以上で支払う。

7

🚫

対象範囲外について

📶

衛星でこの崩壊を事前に捉えるのは難しい

岩や氷が一気に割れる壊れ方は前触れの動きが乏しく、2日前の地表温度異常も事後に見つけたものです。衛星が得意なのは湖の目録更新、発災直後の把握、危ない斜面の絞り込みの3つです。

📶

砂防堰堤で受け止められる規模ではない

100km以上を流れ下る土石流を構造物で受け止めるのは現実的ではありません。効くのは高台の避難場所、支流の導流堤、そして復旧する構造物を流されにくく設計することです。

📶

雨のデータでは今回は捉えられない

今回の洪水に雨は関わっていません。雨による洪水と氷河由来の洪水で検知の入口を分けておき、下流への伝え方だけを共通にするのがよいと考えます。

📶

災危通報は山間部では主経路にできない

ネパールはサービス領域の西端付近に当たり、深い谷では衛星を見上げる角度を確保できない場所が出ます。まず現地で受信できるかを実測するところから。